



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Миллеровская межрайонная
прокуратура**

пл. Гагарина, 1, г. Миллерово,
Ростовская область, 346130

18. 12.2018

7-20-2018

№ _____

Директору МБОУ лицей № 7 им.
маршала авиации А.Н. Ефимова

Жирикову В.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
бюджетного законодательства

Миллеровской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения бюджетного законодательства, а также требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении капитального ремонта кровли МБОУ лицей № 7 им. маршала авиации А.Н. Ефимова (далее по тексту МБОУ лицей № 7).

В ходе проверки установлено, что 27.07.2018 по результатам электронного аукциона между МБОУ лицей № 7 и ООО «Капитель» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ лицей № 7 на сумму 15 597 262 руб. 30 коп., срок выполнения работ до 01.08.2018.

Фактически ООО «Капитель» к выполнению работ не приступило, в связи с чем 28.08.2018 МБОУ лицей № 7 в адрес ООО «Капитель» направлена претензия о нарушении срока выполнения работ на сумму неустойки 105 541 руб. 47 коп.

10.10.2018 между МБОУ лицей № 7 и ООО «Капитель» заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному муниципальному контракту, согласно которому контракт расторгается сторонами, стороны претензий к друг другу не имеют.

Неустойка в размере 105 541 руб. 47 коп. с ООО «Капитель» не взыскана до настоящего времени.

Кроме того, проверкой установлено, что по результатам электронного аукциона в декабре 2018 года, а именно 17.12.2018 между МБОУ лицей № 7 и ООО «Капитель» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ лицей № 7 на сумму 19 743 370 руб., срок выполнения работ – до 28.12.2019.

Фактически ООО «Капитель» выполнило работы только по демонтажу и установке кровли на общую сумму 10 311 540 руб. № 400524

6х N 31
01.12.2019

28.12.2018 между МБОУ лицей № 7 и ООО «Капитель» заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному муниципальному контракту, согласно которому срок выполнения работ по контракту перенесен на 14.05.2019.

На момент проверки ООО «Капитель» работы, оговоренные вышеуказанным муниципальным контрактом, в полном объеме не выполнены.

МБОУ лицей № 7 в период времени с 16.08.2019 по 22.10.2019 ООО «Капитель» направлялись претензии на общую сумму 164 630 руб.

Однако, на момент проверки вышеуказанные претензии ООО «Капитель» в добровольном порядке не удовлетворены, при этом должностные лица МБОУ лицей № 7 бездействуют, в судебном порядке данная неустойка не взыскивается.

Таким образом, должностными лицами МБОУ лицей № 7 в нарушение ст. 41 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой к неналоговым доходам бюджетов относятся: средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия..., не принимаются меры к принудительному взысканию с ООО «Капитель» сумм неустойки путем направления в Арбитражный суд Ростовской области соответствующего искового заявления.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

17.12.2019 между МБОУ лицей № 7 и ООО «Капитель» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли МБОУ лицей № 7 на сумму 19 743 370 руб., срок выполнения работ – до 28.12.2019.

28.12.2018 между МБОУ лицей № 7 и ООО «Капитель» заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному муниципальному контракту, согласно которому срок выполнения работ по контракту перенесен на 14.05.2019.

Между тем, согласно положениям ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ при исполнении государственного контракта изменение подобных условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Согласно ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в реестр недобросовестных

поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Проверкой установлено, что муниципальным контрактом от 17.12.2018 предусмотрено право заказчика на одностороннее расторжение контракта, в том числе, при наличии нарушения сроков выполнения работ, нарушения объемов выполнения работ.

ООО «Капитель» на протяжении длительного времени нарушает сроки выполнения работ по вышеуказанному контракту, также до настоящего времени не выполнены работы по демонтажу и установке полов в спортивном зале школы.

Вместе с тем, МБОУ лицей № 7 меры к одностороннему расторжению контракта не принимаются, соответствующие сведения в ФАС Ростовской области для включения ООО «Капитель» в реестр недобросовестных поставщиков, не направляются.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Миллеровской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь, изложенных в нем нарушений требований законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения действующего законодательства. Копию приказа направить в прокуратуру.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру письменно в установленный законом месячный срок.

Заместитель Миллеровского
межрайонного прокурора

советник юстиции

А.В. Куличенко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830075

Владелец Вдовенко Виктор Викторович

Действителен с 05.11.2025 по 05.11.2026